

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期： 113 年 10 月 24 日

執行單位： 臺中市大里區公所

執行年度： 113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
水電費補助事項	塗城里其他公共設施(環保公園)電費	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	50,000 元	30,395 元	-	60.79%	19,605 元	-	執行期間為 113 年度全年度	增加民眾休閒育樂活動場所，增進民眾身心健康。
水電費補助事項	健民里其他公共設施(簡易球場等)電費	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	35,969 元 (電費)	18,443 元	--	51.27%	17,526 元	-	執行期間為 113 年度全年度	增加民眾休閒育樂活動場所，增進民眾身心健康。
				6,000 元 (水費)	2,695 元	--	44.92%	3,305 元	-		
辦公害監督巡守相關事項	公害巡守車輛定檢保養維護費	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	45,500 元	28,640 元	-	62.95%	16,860 元	-	執行期間為 113 年度全年度	利於巡邏任務執行，共同防制犯罪，協助維護治安，並能支援警察勤務，彌補警力之不足，發揮民力規劃與運用最大功效，確保社會安寧。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
垃圾分類、環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項	里長環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	141,486 元	141,486 元	112da1i061	100%	-	-	-	1.100%執行完畢 2.藉此活動提升環境知識，並提升對環境態度，以期能將落實正向環境保護行為並有效解決生活上所面臨的環境問題。 3.藉由自然觀察或體驗人與自然間的互動關係，重新檢視人類對於環境的態度與作為以觸發自省，並達到新環境典範之願景。 4.引發對環境覺知與敏感度，並鼓勵於生活身體力行，落實環境保護行為。
垃圾分類、環境保護教育宣導及提升生活環境品質、教育、文化水準等相關事項	光正國中愛心媽媽志工隊環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	60,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於113年11月30日完成	1.藉由生態教學、鄉土文化，使人們重視整個社會意識的凝結，營造一個共同交流的空間。 2.從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。 3.透過環境議題的認識，喚起大眾對環境教育的認知及情操。
回饋區居民文康、體育、藝文及敬老慈幼等活動事項	健民里長壽俱樂部敬老文康活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	90,000 元	87,179 元	-	96.87%	2,821 元	-	-	1.100%執行完畢 2.讓長者在參加社區規劃的活動中激發潛能，使長者身心愉快更能延年益壽。 3.活動過程中，由經常參與活動者擔任扶老護老之職責，讓居民薰陶、體認『敬老愛老』之美德。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
垃圾分類、環境保育、環境教育、生活環境品質、教育、文化、水相關事項	竹仔坑國小愛心媽媽志工隊環境教育宣導	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	32,800 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	1.藉由生態教學、鄉土文化，使人們重視整個社會意識的凝結，營造一個共同交流的空間。 2.從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。 3.透過環境議題的認識，喚起大眾對環境教育的認知及情操。
垃圾分類、環境保育、環境教育、生活環境品質、教育、文化、水相關事項	塗城里美群國小愛心媽媽志工隊環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	60,000 元	59,920 元	-	99.87%	80 元	-	-	1.100%執行完畢 2.藉由生態教學、鄉土文化，使人們重視整個社會意識的凝結，營造一個共同交流的空間。 3.從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。 4.透過環境議題的認識，喚起大眾對環境教育的認知及情操。
垃圾分類、環境保育、環境教育、生活環境品質、教育、文化、水相關事項	塗城里里鄰長環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	61,600 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	1.藉由外殼節能、生活節能及潔淨能源區介紹，讓民眾了解建築節能的重要性，並可進行居家改善，近一步達成節能效益。 2.從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。 3.透過環境議題的認識，喚起大眾對環境教育的認知及情操。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
公共設施之興建及維護管理事項	廣播系統(健民里)及其維護管理費用	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	97,775 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	配合政府政策，應變緊急狀況，展現施政成果。
垃圾分類、環境保護、教育及生活環境、教育、文化等相關事項	健民里守望相助隊環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	97,900 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	1.藉由生態教學、鄉土文化，使人們重視整個社會意識的凝結，營造一個共同交流的空間。 2.從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。 3.透過環境議題的認識，喚起大眾對環境教育的認知及情操。
垃圾分類、環境保護、教育及生活環境、教育、文化等相關事項	健民里里鄰長環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	63,000 元	62,565 元	-	99.31%	435 元 -	-	-	1.100%執行完畢 2.藉由生態教學、鄉土文化，使人們重視整個社會意識的凝結，營造一個共同交流的空間。 3.從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。 4.透過環境議題的認識，喚起大眾對環境教育的認知及情操。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
垃圾分類、環境保護教育及提升環境品質、教育、文化水相關事項	塗城里守望相助隊環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	95,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	1.減少人為無知的破壞與大環境的改變，為豐富的生態資源投注更多的心力。 2.運用低階探索設施將環境內涵融入日常生活。 3.從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。
垃圾分類、環境保護教育及提升環境品質、教育、文化水相關事項	塗城里媽媽教室環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	60,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	1.藉由生態教學、鄉土文化，使人們重視整個社會意識的凝結，營造一個共同交流的空間。 2.從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。 3.透過環境議題的認識，喚起大眾對環境教育的認知及情操。
垃圾分類、環境保護教育及提升環境品質、教育、文化水相關事項	塗城里環保志工隊環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	66,300 元	65,857 元	-	99.33%	443 元	-	-	1. 100%執行完畢 2.藉由外殼節能、生活節能及潔淨能源區介紹，讓民眾了解建築節能的重要性，並可進行居家改善，近一步達成節能效益。 3.從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。 4.透過環境議題的認識，喚起大眾對環境教育的認知及情操。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
垃圾分類、環境保護教育宣導及提升環境品質、教育、文化水相關事項	健民里竹仔坑環保志工隊環境教育觀摩及學習活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	62,100 元	61,852 元	-	99.60%	248 元	-	-	1. 100%執行完畢 2. 藉由外殼節能、生活節能及潔淨能源區介紹，讓民眾了解建築節能的重要性，並可進行居家改善，近一步達成節能效益。 3. 從中了解人我關係，看重自我價值外，傳達環境保育之理念。 4. 透過環境議題的認識，喚起大眾對環境教育的認知及情操。
回饋區居民文體教育、敬老及慈幼等事項	塗城里長壽俱樂部敬老文康活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	323,500 元	323,500 元	-	100%	-	-	-	1. 100%執行完畢 2. 讓長者在參加社區規劃的活動中激發潛能，使長者身心愉快更能延年益壽。 3. 活動過程中，由經常參與活動者擔任扶老護老之職責，讓居民薰陶、體認『敬老愛老』之美德。
回饋區居民文體教育、敬老及慈幼等事項	塗城里重陽敬老文康活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	295,300 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於113年11月30日完成	拓展老人休閒生活空間，聯絡老人情誼，增進老人人際關係及生活樂趣，以促進長者身心靈之健康，提昇長者老年生活品質。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
回饋區居民、體文康育、藝文及敬老等活動事項	健民里重陽活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	110,150 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	拓展老人休閒生活空間，聯絡老人情誼，增進老人人際關係及生活樂趣，以促進長者身心靈之健康，提昇長者老年生活品質。
回饋區居民、體文康育、藝文及敬老等活動事項	健民里敬老聯誼活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	92,674 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	拓展老人休閒生活空間，聯絡老人情誼，增進老人人際關係及生活樂趣，以促進長者身心靈之健康，提昇長者老年生活品質。
水費、電費、一般廢棄物清除費、健康及午餐補助事項	電費補助	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	4,398,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	讓居民能直接享受到當地掩埋場回饋之福利，使之達到節能用電之成效。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
回饋區居民、體文康育、藝文及敬老等活動事項	塗城里文康體育健行活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	106,213 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	藉健行活動之辦理，促使居民走出戶外以體驗自然生態之美，以提昇里民了解個人生活品質與環境生態平衡的關係，提昇居民生活品質與環保政策的生活化。
回饋區居民、體文康育、藝文及敬老等活動事項	健民里親子生態健行活動	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	106,213 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	藉健行活動之辦理，促使居民走出戶外以體驗自然生態之美，以提昇里民了解個人生活品質與環境生態平衡的關係，提昇居民生活品質與環保政策的生活化。
公共設施之興建及其管作維護事項	健民里環境衛生及環境之綠美化機具維護費	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	8,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	提昇里內、社區居家生活環境，減少蚊蟲滋生。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
回饋區執行回饋業務相關人事及行政經費	感謝塗城里、健民里電費補助工作人員發放電費辛勞購買慰勞品	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	78,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於113年11月30日完成	提昇政策宣導品質與效益。
教育設備及民俗文化等公共設施之維護改善事項	竹仔坑社區活動中心音樂著作公開演出授權(音樂版權)費	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	4,000 元	3,455 元	-	86.38%	545 元	-	-	1.100%執行完畢 2.建立多元學習環境、活化教學、提供良好的學習場所。
環境衛生及環境之綠美化事項	塗城里環境綠美化	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	95,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於113年11月30日完成	促使民眾主動參與，美化居家環境，增進居民對植樹綠美化之共識，以體認樹木對生活環境、居住品質、身心健康之重要性。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
公共設施之興建及其維護管理運作事項	健民里路面改善工程	☒ 工程 ☐ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	400,000 元	400,000 元	113dali001	100%	-	-	-	1. 100%執行完畢 2. 改善道路品質，提高道路使用安全性、便利性。
教育設備及民俗文化等公共設施之維護改善事項	光正國中教學設備充實計畫(塗城里)	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	110,000 元	110,000 元	-	100%	-	-	-	1. 100%執行完畢 2. 配合宣導政府政策，展現施政成果。 3. 提昇教育學生之宗旨，以達培植優秀人才為興學之目的。
教育設備及民俗文化等公共設施之維護改善事項	光正國中教學設備充實計畫(健民里)	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	112,000 元	112,000 元	-	100%	-	-	-	1. 100%執行完畢 2. 配合宣導政府政策，展現施政成果。 3. 提昇教育學生之宗旨，以達培植優秀人才為興學之目的。

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
公共設施之興建及其維護管理運作事項	塗城里自行車步道愛心意象	☒ 工程 ☐ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	529,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於113年11月30日完成	提供里民良好的運動休閒環境，提升舒適感
公共設施之興建及其維護管理運作事項	塗城里自行車步道廣播系統建置工程	☒ 工程 ☐ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	100,000 元	100,000 元	-	100%	-	-	-	1. 100%執行完畢 2. 提供里民良好的運動休閒環境，提升舒適感
公共設施之興建及其維護管理運作事項	設置塗城公園造型花架	☐ 工程 ☒ 非工程	112年12月15日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會112年第2次會議」	100,000 元	100,000 元	-	100%	-	-	-	1. 100%執行完畢 2. 提供里民良好的運動休閒環境，提升舒適感

臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表

填報日期：113 年 10 月 24 日

執行單位：臺中市大里區公所

執行年度：113 年度

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	累計實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果
公共設施之興建及其維護管理運作事項	塗城里自行車步道設置不鏽鋼塑木公園椅	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	130,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	提供里民良好的運動休閒環境，提升舒適感
公共設施之興建及其維護管理運作事項	塗城里購置環境衛生及綠美化工具	☐ 工程 ☒ 非工程	112 年 12 月 15 日「臺中市政府環境保護局垃圾處理場所回饋金運用審議委員會 112 年第 2 次會議」	16,000 元	尚未支付	-	尚未執行	尚未執行	尚未執行	預定於 113 年 11 月 30 日完成	提昇公園綠化品質，改善居家生活環境，達到美化、淨化人心，清潔豎景觀綠美化，並增進里民正確多元之環境保護意識，俾提昇里民生活環境品質
總 計				8,239,480 元	1,707,987 元		20.73%	6,531,493 元			