



第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：大里區慈德路等汰換管線工程
(第一階段)

台灣自來水公司
中華民國 114 年 10 月

台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

目錄

一、前言	3
二、施工期間	3
三、停水日期	3
四、影響範圍	3
五、施作流程	3
六、供水調度因應作為	4
七、停水宣傳方式	4
八、其他事項	4
附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單	5
附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表	6
施工及停水訊息	7
施工地點示意圖	8
附件一、停水範圍	9
附件二、降壓範圍	10

一、前言

本工程施工地點位於**大里區**，辦理**大里區慈德路等汰換管線工程**，為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

二、施工期間

114 年 11 月 3 日至 114 年 12 月 3 日，周一至周六當日 8 時 30 分至 22 時 00 分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

- (一)幹管改接工程：影響用戶數約為 3714 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。
- (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。

四、影響範圍

(一)停水範圍(詳附件一)：

大里區：仁德里(部分)、金城裡(部分)、瑞城里(部分)。

「仁化路以東、仁化路以南、文化街/塗城路 735 巷/大明巷/萬壽街以西、中興路一段以北等一帶。」

(二)水壓降低範圍(詳附件二)：同停水範圍。


大里區：仁德里(部分)、金城裡(部分)、瑞城里(部分)。

「仁化路以東、仁化路以南、文化街/塗城路 735 巷/大明巷/萬壽街以西、中興路一段以北等一帶。」

備註：實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。

五、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



六、供水調度因應作為

- (一)送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。
- (二)停水前應先儲滿各蓄（配）水池。
- (三)先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- (四)每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- (五)載水站、載水車之指揮與管理。

七、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合停水簡訊發送…等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

八、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用水品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水，自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，適逢用水尖峰期，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，擬依情況延後 2~4 小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

(實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告)

項 目	內 容
一、工程名稱	大里區慈德路等汰換管線工程【RZ-114-0401-0007】
二、施工地點及期間	施工地點：台中市大里區 施工期間自 114 年 11 月 3 日至 114 年 12 月 3 日，周一至周六當日 8 時 30 分至 22 時 00 分。
三、停水原因	辦理大里區慈德路等汰換管線工程路口改接(第一階段)
四、停水日期	施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。 (一)幹管改接工程：影響用戶數約為 3714 戶，每次停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)，每戶停水自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。
五、影響範圍	停水範圍(詳附件一)： 大里區：仁德里(部分)、金城里(部分)、瑞城里(部份)。 「仁化路以東、仁化路以南、文化街/塗城路 735 巷/大明巷/萬壽街以西、中興路一段以北等一帶。」 水壓降低範圍(詳附件二)：同停水範圍 備註：實際停水及水壓降低範圍於停水 2 天前刊登本公司停水公告查詢系統。
六、減少供水量	預計減少供水量：2000 立方公尺。
七、影響戶數	(一)幹管改接工程：約為 3714 戶。 (二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約 60~100 公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數 10 戶不等)。
備 註	(一)倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。 (二)如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請見諒。 (三)若有任何停水問題請電洽(大里服務所：04-24821831；台中給水廠：04-22442469;1910)或上本公司停水公告系統查詢。

廠所：台中給水廠

區處 ☐操作課 ☐業務課： 處長：

附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「大里區慈德路等汰換管線工程」

里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	仁德里	林志忠	04-24963511	臺中市大里區仁德里上興街二段 177 號	
2	金城里	潘國琦	04-24934630	臺中市大里區金城里塗城路 735 巷 16 弄 6 號	
3	瑞城里	蔡承翰	04-24926261	臺中市大里區瑞城里中興路一段 2 巷 201 弄 53 號	
4	台中給水廠廠長	孫智強	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
5	台中給水廠工務股股長	許喬宇	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
6	台中給水廠監造人員	顏家麒	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
7	永樺工程有限公司	陳佩芸	0937-226586	臺中市大雅區龍善街 29 巷 18 號	
8	欣林瓦斯		04-24924760	台中市大里區大峰路 495 號	
9	台電		(04)24924760		
10	中華電信		(04)22918175		
11					
12					
13					
14					

台灣自來水公司第四區管理處

◎ 施工及停水訊息 ◎

一、施工及停水緣由：

本公司為提供量足質優自來水，以提升民眾用水品質，辦理「**大里區慈德路等汰換管線工程**」，管線改接施工時，將造成部份區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

二、施工期間：

114年11月3日至114年12月3日，周一至周六當日8時30分至22時00分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時，本停水計畫截止日順延。

三、停水日期：

施工期間內配合工程進度，實際停水日期及時間於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶改接時停水。

(一)幹管改接工程：影響用戶數約為3714戶，每次停水自當日8時30分至18時30分。

(二)施工沿線用戶給水管改接工程：僅每日施工路段(約60~100公尺)周邊用戶停水(影響戶數約數10戶不等)，每戶停水自當日8時30分至18時30分。

四、影響範圍：

(一)停水範圍(詳附件一)：

大里區：仁德里(部分)、金城裡(部分)、瑞城里(部分)。

「仁化路以東、仁化路以南、文化街/塗城路 735 巷/大明巷/萬壽街以西、中興路一段以北等一帶。」

(二)水壓降低範圍(詳附件二)：同停水範圍。

大里區：仁德里(部分)、金城裡(部分)、瑞城里(部分)。

「仁化路以東、仁化路以南、文化街/塗城路 735 巷/大明巷/萬壽街以西、中興路一段以北等一帶。」

1. 實際停水及水壓降低範圍於停水2天前刊登本公司停水公告查詢系統。
2. 施工期間受制水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低，部分地區管線末端可能有無水情況發生。
3. 影響時間：每日上午8時30分至下午20時30分，預計降壓12小時，管線巷道末端將延後2小時恢復。

註：水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、**關閉抽水馬達電源**，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸，造成不便之處，敬請見諒。

五、查詢電話：

台中給水廠	(04)2244-2469	台中服務所	(04) 2254-2191
施工進度查詢 永樺工程有限公司	0937-226586	客服中心	1910

施工地點範圍簡示圖



施工可能造成停水之影響範圍(紅線內)



施工可能造成停水之影響範圍：

大里區：仁德里(部分)、金城里(部分)、瑞城里(部分)。

「仁化路以東、仁化路以南、文化街/塗城路 735 巷/大明巷/萬壽街以西、中興路一段以北等一帶。」

備註：實際停水日期及範圍依工程進度刊登於本公司停水公告，非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

施工可能造成水壓降低之影響範圍(藍線內)



施工可能造成水壓降低之影響範圍：同停水範圍。

大里區：仁德里(部分)、金城裡(部分)、瑞城裡(部分)。

「仁化路以東、仁化路以南、文化街/塗城路 735 巷/大明巷/萬壽街以西、中興路一段以北等一帶

備註：實際停水日期及範圍依工程進度刊登於本公司停水公告，非全時段連續停水，僅幹管改接及沿線用戶給水管改接時停水。

相關停水訊息請搜尋本公司停水公告查詢系統：<https://web.water.gov.tw/wateroff/>

欲訂閱停水通知，可掃描 Line QR code 或輸入電子信箱

台灣自來水公司 TAIWAN WATER CORPORATION

停水公告查詢系統

澎湖縣

基隆市

桃園市

新北市

新竹市

新竹縣

苗栗縣

宜蘭縣

臺中市

彰化縣

南投縣

花蓮縣

雲林縣

嘉義市

嘉義縣

臺南市

高雄市

屏東縣

臺東縣

紅色表示該縣市有災害停水事件

綠色表示區域供水正常

黃色表示該縣市部分地區有停水或降壓事件

24小時客服專線：1910

申請停水通知 (另開新視窗)

地圖資訊版 (另開新視窗)

臨時供水站查詢 (另開新視窗)

供水現況回報 (另開新視窗)

民眾接收停水通知資訊

您可以掃描 Line QR code 訂閱停水通知

手機可直接點選[連結](#)

OR

輸入信箱登入或註冊

Mail

確定

☆ : ✕

停水公告

★ 台水公司停水公告查詢系統

好友人數 283,368

聊天

貼文

TaiwanWater
@586zvzut

搜尋官方帳號

查看一覽

透過我的優惠券搜尋

用姓名搜尋